

УТВЕРЖДАЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРЕДПРИЯТИЕ ЗЕЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Генеральный директор Кожевников Л.А.



24 декабря 2018 года

ГРАФИК

текущего ремонта трансформаторных подстанций и ВЛ 2019 год

№ ТП 10 (6) - 0,4 кВ	Наименование ПС	№ Фидера 10 (6) кВ	Сроки исполнения
<u>ТП 1 АЗС "Байкал", Связь (ТП №55 Таксан)</u>	БАЗОВАЯ	Ф-12 Промбаза СЭС	1 апреля – 3 апреля
<u>ТП "Лесоруб" (ТП №33 ВЗЛПХ)</u>		Ф-5 Временный, ВЗЛПХ г.Зeya Базовая	4 апреля – 8 апреля
<u>ТП АЗС 73</u>	ЗАВОДСКАЯ (Покровка)	Ф 5 "Хвостохранилище"	29 апреля-30 апреля
<u>ТП 141 "УПП ДСМ" (ТП 149 Брянта)</u>	ИСТОК	Ф-14 Молокозавод г.Зeya Исток	13 мая-16 мая
<u>ТП 1 База</u>		Ф-3 Мухинский г.Зeya Исток	13 мая-16 мая
<u>ТП ДЭП 201</u>	КЛЮЧЕВАЯ	Ф-2	20 мая-24 мая
<u>ТП 8 Нефтебаза (ТП 45)</u>		Ф-8 п.Тыгда	20 мая-24 мая
<u>ТП 250 кВА Амур Форест</u>	ПРОТОКА	Ф-6 СЭС	3 июня-5 июня
<u>ТП ЗПМК</u>			
<u>ТП Рыночная площадь</u>	РЕЧНАЯ	Ф-3 Мухинский г.Зeya Речная	6 июня-7 июня
	СВЕТЛАЯ	Ф-1 СЭС Аэропорт	11 июня-13 июня
<u>ТП №46 "АЗС"</u>		Ф-21 СЭС РПБ, РТС-1	17 июня – 21 июня
<u>ТП "Гармакан"</u>			
<u>ТП АЗС-58</u>	СИВАКИ	Ф-18 (10 старый) СЭС РРС-2	20 мая-24 мая
	ЭНЕРГИЯ		
<u>ПС Чалганы 35/10кВ</u>	КЛЮЧЕВАЯ	ВЛ 35кВ Ключевая-Чалганы-тяга	1 июля-7 июля
<u>ТП Саманишвили Пекарня</u>	РЕЧНАЯ	Ф-7 Уткинский г.Зeya Речная	12 июля-13 июля
<u>ТП 147 "ПТУ" (ТП №159 ПТУ")</u>	СВЕТЛАЯ	Ф-7 КПД-8 ПТУ г.Зeya Светлая	15 июля-16 июля
<u>ТП 112 "РСУ"</u>	ЭНЕРГИЯ	Ф-514 Промбаза СЭС	19 июля-20 июля
<u>2КТПН 630/10/0,4 "ЗПУ2" Благовещенск</u>	новая	28к	
<u>2КТПН 400/10/0,4 ТП "Квартал8" Благовещенск</u>	Сетевая	34	1 августа-7 августа
<u>2КТПН 630/10/0,4 ТП "Квартал 222" Благовещенск</u>	Западная	37	1 августа-7 августа
<u>2КТПН 1000/10/0,4 Чигири СХПК Тапличный</u>	Чигири	9	1 августа-7 августа
<u>2КТПН 1000/10/0,4 ТП Квартал23 Благовещенск</u>	сетевая	30	1 августа-7 августа